

Meilensteine

08.06.2018	Briefing Diplomarbeit (Einzelarbeit)
24.06.2018	Abgabe Basisdisposition
28.06.2018	Recherche Inhalt
01.07.2018	Prototyp (Marvel)

Umsetzungen in Desktop & Smartphone

10.07.2018	Umsetzung Home (inkl. sticky Header)
15.07.2018	Umsetzung Übersicht Festivals
01.08.2018	Umsetzung Übersicht benutzerdefinierter Filter
05.08.2018	Umsetzung Übersicht einzelnes Festival
07.08.2018	Umsetzung Festival teilen
10.08.2018	Umsetzung Ticketübersicht (alle Festivals)
13.08.2018	Umsetzung Ticketübersicht (einzelnes Festival)
14/15.08.2018	Umsetzung Ticket kaufen (ohne Login, nur Gast)

Testen & Änderungen einpflegen

17.08.2018	Testen komplette Seite
20.08.2018	Änderungen einpflegen
23.08.2018	2. Testen komplette Seite
26.08.2018	2. Änderungen einpflegen

Reserve

30.08.2018	Upload final Commits auf Git
------------	------------------------------

02.09.2018 Deadline: Abgabe Projektarbeit

14.09.2018 Fachgespräch